

| 工作任务  | 具体目标   | 1-10月份工作情况   | 工作成效 |
|---|--|--|------|
| 提升“红色沂蒙”体育品牌，加快奥体中心建设，改造提升滨河健身长廊，引导社会力量办体育事业。   | 年度目标：围绕“红色文化”策划举办10余项具有临沂特色的赛事活动，打造在全省乃至全国具有知名度和影响力的品牌赛事，助推城市形象宣传和体育事业发展；协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆、体育场中心主馆混凝土主体结构完成；完成滨河健身长廊部分老旧设施更新改造，推进中心城区滨河健身设施整体提升；继续深化社会力量办体育改革，鼓励引导社会力量全面参与全民健身、竞技体育、体育产业等，优化体育发展环境，丰富体育产品和服务供给。   | <p>1、围绕“红色沂蒙”策划了11项具有临沂特色的赛事活动（内容涵盖水上、自行车、马拉松、广场舞等）。4-6月份举办了“革命老区心向党激情‘羽’动耀赛场”全国革命老区业余羽毛球邀请赛和6站“美丽沂蒙”乡村马拉松、4站“红色之旅、沂蒙骑行”、“划遍沂蒙”皮划艇联赛等赛事，参与市民1万余人，提升了“红色沂蒙”品牌影响力。7月份在北京举办了第十届中国沂河体育节新闻发布会；8月份，承办了第十四届全运会气排球企事业单位男子组预赛。综合考虑疫情及赛事筹备周期、举办效果等影响，发布了6项赛事活动延期举办公告。9-10月，举办了第十届中国沂河体育节2021“划遍沂蒙”皮划艇联赛“我们的节日·中秋节”主题赛事、2021“魅力兰山·体彩杯”迎国庆龙舟邀请赛、“泰鲁集团杯”2021临沂马拉松预热赛。</p> <p>2、协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆、羲之文化中心、游泳跳水馆、全民健身中心桩勘施工完成。全民健身中心塔楼土方开挖完成，土方开挖累计完成24万方；基坑北侧、西侧第一步边坡支护完成，降水井施工完成50%；塔楼承台底部垫层施工完成。体育馆主馆1区、2区、6区三层钢筋完成40%；5区三层模板完成80%；3区、4区二层结构钢筋完成，等待浇筑混凝土；乒羽馆、篮球馆承台基础浇筑完成90%，回填完成90%，地垄墙施工完成90%；篮球馆开始一层结构施工。体育场桩基累计施工1840棵；一层结构施工完成90%；二层结构完成80%；三层结构施工完成40%；开始四层结构施工。游泳跳水馆±0整体完成95%；主馆区域二层结构施工完成，开始三层结构施工；主馆外区域一层结构施工完成，二层结构施工完成80%。</p> <p>3、滨河健身长廊东岸球类广场、田径场等改造提升工程完成建设，并开放投入使用；9月份，完成了滨河健身设施优化提升专项规划招标，召开了专项规划汇报会。</p> <p>4、社会力量参与全民健身赛事活动方面：发布了《关于公布2021年赛事计划和征集承办单位的公告》，计划举办51个单项赛事。协会、俱乐部认领35项、体育运营公司认领1项、县区认领15项。目前，已举办了迎新年健康跑、健身操舞、欢乐跑、徒步走、自行车赛（4站）、平衡车、健身气功、体育舞蹈、门球、广播体操、乒乓球等25项次。7-8月举办了临沂市第十一届全民健身运动会大自毽比赛、滑启100中国轮滑巡回赛暨临沂市首届中小学生轮滑大赛、国际象棋暨第五届国际象棋等级赛、“思索股份”杯足球比赛、柔力球比赛和“庆八一”济南临沂两地军民乒乓球联谊赛、临沂市“大手拉小手，技艺传帮带”双人门球赛、羽毛球混合团体赛等比赛；9月份，召开了全市体育社会组织安全培训工作会议，举办了市第十一届全民健身运动会网球、排球、擀蛋、升级、篮球、航海模型、航空模型等比赛。</p> <p>社会力量参与竞技体育方面：4-6月由社会力量举办了临沂首届街舞锦标赛和市中小学生体育联赛乒乓球、篮球（高中组、小学组）、足球等比赛，组织参加了国家攀岩集训和足球等省级以上比赛。7月由社会力量举办了市中小学生体育联赛排球、游泳比赛，承办了省羽毛球锦标赛。8月份，对临沂一中后备人才基地开展了绩效评价工作。鲁南武校变更为临沂市罗庄区砺成中等体育运动学校，可以招收中等体育专业人才入学。9月份，组织有关县区、学校及青少年体育俱乐部，开展了第26届省运会举重、射击、篮球、乒乓球赛艇、皮划艇、游泳、武术套路等项目的备战选材工作。举办了市中小学生体育联赛羽毛球比赛、市青少年儿童锦标赛举重比赛暨省运会选拔赛、市青少年儿童锦标赛射击比赛暨省运会选拔赛；10月份，相继举办了临沂市第十一届全民健身运动会航空围棋、射箭、橄榄球、轮滑球、马术、象棋、武术套路及太极拳、卡丁车以及“红色之旅沂蒙骑行”自行车系列赛（临沭站）、山东省第十一届全民健身运动会万人骑行大赛暨临沂市第十一届全民健身运动会“红色之旅沂蒙骑行”（蒙阴站）环云蒙湖自行车赛、临沂市第十一届全民健身运动会天蒙登山赛暨2021徒步齐鲁之天蒙重阳登高活动、2021徒步齐鲁之“云瀑洞天”站徒步活动等。</p> <p>社会力量参与体育产业方面：4-6月组织吉诺尔、英健特等体育器材制造企业与江苏、浙江、广州等智能化软件开发企业座谈交流，举行了第二届山东体育用品博览会新闻发布会、沟通对接会和倒计时100天仪式，招商招展完成70%以上；新成立市体育文化、街舞、门球等单项体育协会3家、俱乐部2家，市级体育社会组织总量达到110家。发动市级体育组织开展了图书捐赠、防溺水安全教育、公益知识讲座和科学健身指导等活动。9月26日-28日举办了第二届山东体育用品博览会。</p> | 推进正常 |
|   | ①一季度目标：策划确定“红色沂蒙”体育品牌系列赛事项目，组织召开发布会进行宣传推介；协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆中心主馆桩基完成，体育场桩基完成500颗；成立全民健身工程招标采购领导小组，拟定招标文件，确定代理机构，发布滨河健身长廊改造提升工程采购需求；组织发动体育类协会、俱乐部、企业等积极承办全民健身运动会、中国沂河体育节等赛事活动，评选认定体育社会组织和基层体育示范点，进一步探索完善“名校办队”、“市队协会（俱乐部）办”、“市队企业办”等训练模式，推动“体育+旅游”融合。           |  |      |
|   | ②二季度目标：按计划推进皮划艇、自行车、马拉松、广场舞、摩托艇、龙舟等“红色沂蒙”体育品牌赛事举办实施；协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆、体育场中心主馆基础施工完成50%；完成滨河健身长廊改造提升工程招标，确定中标单位，对接城管、园林等部门做好工程实施建设；依托社会力量办好全民健身运动会、中国沂河体育节等赛事活动，组织召开全市体育总会工作会议，指导成立市级体育类协会、俱乐部，指导县区健全体育组织网络、加强基层体育总会示范点建设，引导吉诺尔、路克士等体育器材制造企业与广州等智能化软件开发企业开展合作。 |  |      |
|   | ③三季度目标：继续按计划推进皮划艇、自行车、马拉松、广场舞、摩托艇、龙舟等“红色沂蒙”体育品牌赛事举办实施；协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆、体育场主馆区域中心主馆主体结构施工完成至40%；完成滨河健身长廊改造提升工程建设和验收，做好日常管理移交；依托社会力量继续办好全民健身运动会、中国沂河体育节和竞技赛事、冬夏令营等赛事活动，做好市级体育类协会、俱乐部成立和县区体育组织网络、基层体育总会示范点建设调度推进工作，举办好2021年山东（临沂）体育用品博览会。                       |  |      |
| ④四季度目标：完成全年“红色沂蒙”体育品牌赛事举办计划并进行总结评估；协调城投集团加快奥体中心建设，体育馆、体育场中心主馆混凝土主体结构完成；对社会力量承办赛事活动、竞技训练、产业开发和组织建设等工作成效进行总结评估，落实有关补助扶持政策，进一步提高社会力量办体育工作成效。 |  |  |      |